프로젝트 진척사항

202344078 최예준 · 현재 파일 근거 중심의 진행 보고

1. 전체 진행 개요

가상 주문과 절약 기록의 핵심 사용자 흐름이 코드에 연결되어 있다. 이후 주소 스냅샷, 시간 기반 배달현황, 음식점 다중 마커, 좌표 기반 거리 판정까지 확장되었다. 기능 구현 여부와 운영환경 안정성 검증을 구분하며, 근거 없는 완료율은 산정하지 않는다.

구분	주요 내용	근거·주의
1주차	기획·화면 초안·5개 테이블 설계	README의 주차 기록
2주차	회원·검색·장바구니·주문·절약 집계	README 및 현재 코드
3주차	주문 상세·예외 처리·사용자별 접근 제한	README; week4 파일 본문은 3주차
4/5주차 표기	주소 저장·가상 배달 상태·지도 연동	README는 4주차, 발표 파일은 5주차 표기
7주차	주문 음식점 JOIN·다중 마커·지도 범위	week7 발표 및 현재 배달현황 코드
8주차	Haversine·5km 판정·비동기 완료 관리	week8 발표 및 현재 JavaScript

2. 현재 완료 기능(소스 확인)

회원가입·로그인·로그아웃 / 음식점·메뉴 검색 / 장바구니 수량·삭제 / 가상 주문·완료·내역·상세 / 누적 절약 통계 / 회원 주소 관리·주문 주소 보관 / 시간 기반 배달현황 / 배달 주소·음식점 지도 표시 / 직선거리·가상 범위 판정.

확인 범위 및 해석
week4_presentation.html의 실제 본문은 "3주차 개발 진행 상황"이다. 기존 파일을 수정하지 않고 원본대로 제출한다. 6주차 발표 자료와 1~3주차 별도 발표 파일은 현재 폴더에서 발견되지 않았다. 개발 날짜는 추정하지 않았다.

실제 검증과 확인된 화면

코드 검토·격리 실행·제공 화면을 서로 구분한다.

구분	실제로 수행·확인한 내용	결과 및 한계
정적 분석	app.py 구문 분석, 12개 템플릿, SQL·README·발표 대조	소스 구조 확인. DB/API 통합 실행 아님
거리 함수 3건	동일점, 합성 적도 1도, 거리 대칭성	실제 함수 추출 실행 통과
결과 표시 5건	3.75 / 5 / 5.001km, 배달 좌표 없음, 음식점 좌표 없음	합성 입력·DOM 대역을 사용해 통과
완료 집계 3건	전체 완료 전 보류, 완료 시 갱신, 성공 좌표 0개	비동기 완료 함수 격리 검증 통과
배달 상태 9건	0·19·20·39·40·59·60·79·80초 경계	합성 시각으로 실제 상태 함수 검증 통과
제공 실행 화면	7주차 지도 마커 및 8주차 맥도널즈 3.75km	사용자 제공 캡처 확인; 이 작업에서 API 재조회 하지 않음

3. 특정 주소 테스트 사례




그림 6. 8주차 발표에 포함된 실제 제공 캡처. 맥도널즈 → 3.75km / 가상 배달 가능. 특정 테스트 주소의 결과이며 회원 전체에 공통인 거리가 아니다.

확인 범위 및 해석
총 20개 JavaScript 격리 검증을 수행했다. DB 저장·회원 인증의 통합 테스트, 외부 지도 API 재호출, 부하·보안 테스트는 수행하지 않았다. "절약"은 가상 주문 합계의 명칭이며 실제 소비 변화의 측정 결과가 아니다.

문제 해결 및 향후 우선순위

구현 설명과 아직 필요한 보완을 구분한다.

항목	현재 구현 또는 대응	근거
주소 변경과 주문 기록	사용자 현재 주소와 주문 당시 주소 분리	5주차 발표 / order(), address()
새로고침 후 상태	order_date와 현재 시각 차이로 상태 복원	5주차 발표 / updateDeliveryStatus()
여러 음식점·중복	JOIN 및 DISTINCT, 마커별 정보창, setBounds	7주차 발표 / delivery_status()
좌표 검색 완료 순서	성공·실패 모두 카운트 후 거리 표시	8주차 발표 / searchCompleted()

위 표는 발표자료에 기록된 문제·개선 주제와 현재 구현의 대응이다. 각 오류의 발생 시각이나 별도 실행 로그는 확인되지 않았다.

4. 미구현 기능과 한계

주변 음식점 자동 검색, 도로 이동거리·실제 배달 가능 검증, 기사 이동, 실제 결제·배달은 미구현이다. 메뉴 가격·칼로리는 프로젝트 데이터이며 공식 최신값을 검증하지 않았다. 주소 누락·검색 실패가 같은 안내로 표시될 수 있고, JS 상태는 클라이언트 시계에 의존한다.

5. 향후 개발 우선순위

순위	할 일
1	DB 확장 DDL 기록 보완, 세션 비밀값 외부화, debug 운영 분리, CSRF·서버 입력 검증
2	주문 실패 rollback·연결 정리, 중복 ID DB 제약 및 잘못된 메뉴·공백 주소 처리
3	주소·메뉴 데이터 정비 및 사용자 주소 기반 주변 음식점 검색 API 연동
4	지도 오류 안내·공통 UI 개선, 월별 통계 및 목표 기능 검토

6. 종합 상태

개인 프로젝트의 핵심 기능은 구현되어 있고 발표 화면으로 일부 결과를 확인할 수 있다. 제출 기준의 문서화는 완료했으며, 배포 가능한 서비스 수준으로 판단하려면 실제 DB 스키마 대조와 통합·보안 검증이 추가로 필요하다.