프로젝트 진척사항

202344078 최예준 · 현재 파일 근거 중심의 진행 보고

1. 전체 진행 개요

가상 주문과 절약 기록의 핵심 사용자 흐름이 코드에 연결되어 있다. 이후 주소 스냅샷, 시간 기반 배달현황, 음식점 다중 마커, 좌표 기반 거리 판정까지 확장되었다. 기능 구현 여부와 운영환경 안정성 검증을 구분하며, 근거 없는 완료율은 산정하지 않는다.

구분	주요 내용	근거·주의
1주차	기획·화면 초안·5개 테이블 설계	README의 주차 기록
2주차	회원·검색·장바구니·주문·절약 집계	README 및 현재 코드
3주차	주문 상세·예외 처리·사용자별 접근 제한	README; week4 파일 본문은 3주차
4주차	회원 주소·주문 주소·가상 배달·지도 연동	origin/master README의 개발 기록
5주차	주소·배달·지도 기능 정리 및 확장 계획	origin/master README 및 week5 발표
7주차	주문 음식점 JOIN·다중 마커·지도 범위	week7 발표 및 현재 배달현황 코드
8주차	Haversine·5km 판정·비동기 완료 관리	week8 발표 및 현재 JavaScript

2. 현재 완료 기능(소스 확인)

회원가입·로그인·로그아웃 / 음식점·메뉴 검색 / 장바구니 수량·삭제 / 가상 주문·완료·내역·상세 / 누적 절약 통계 / 회원 주소 관리·주문 주소 보관 / 시간 기반 배달현황 / 배달 주소·음식점 지도 표시 / 직선거리·가상 범위 판정.

확인 범위 및 해석
개발 기록의 1~5·7·8주차는 origin/master README(4acace6)를 기준으로 정리하였다. 각 기능의 현재 상태는 소스코드와 함께 확인한다. 코드만으로 개별 구현 날짜를 특정할 수 없으므로 날짜·진행률을 산정하지 않는다.

실제 검증과 확인된 화면

코드 검토·격리 실행·제공 화면을 서로 구분한다.

구분	실제로 수행·확인한 내용	결과 및 한계
정적 분석	app.py 구문 분석, 11개 템플릿, SQL·README·발표 대조	소스 구조 확인. DB/API 통합 실행 아님
거리 함수 3건	동일점, 합성 적도 1도, 거리 대칭성	실제 함수 추출 실행 통과
결과 표시 5건	3.75 / 5 / 5.001km, 배달 좌표 없음, 음식점 좌표 없음	합성 입력·DOM 대역을 사용해 통과
완료 집계 3건	전체 완료 전 보류, 완료 시 갱신, 성공 좌표 0개	비동기 완료 함수 격리 검증 통과
배달 상태 9건	0·19·20·39·40·59·60·79·80초 경계	합성 시각으로 실제 상태 함수 검증 통과
제공 실행 화면	7주차 지도 마커 및 8주차 맥도널즈 3.75km	사용자 제공 캡처 확인; 이 작업에서 API 재조회 하지 않음

3. 특정 주소 테스트 사례




그림 6. 8주차 발표에 포함된 실제 제공 캡처. 맥도널즈 → 3.75km / 가상 배달 가능. 특정 테스트 주소의 결과이며 회원 전체에 공통인 거리가 아니다.

확인 범위 및 해석
JavaScript 20개와 라우트 함수 16개를 격리 검증했다. 라우트는 메모리 세션·DB·인증 대역을 사용했으며 실제 인증·저장 통합 테스트가 아니다. 외부 API·부하·보안 검증 및 실제 소비 변화 측정은 수행하지 않았다.

문제 해결 및 향후 우선순위

구현 설명과 아직 필요한 보완을 구분한다.

항목	현재 구현 또는 대응	근거
주소 변경과 주문 기록	사용자 현재 주소와 주문 당시 주소 분리	5주차 발표 / order(), address()
새로고침 후 상태	order_date와 현재 시각 차이로 상태 복원	5주차 발표 / updateDeliveryStatus()
여러 음식점·중복	JOIN 및 DISTINCT, 마커별 정보창, setBounds	7주차 발표 / delivery_status()
좌표 검색 완료 순서	성공·실패 모두 카운트 후 거리 표시	8주차 발표 / searchCompleted()

위 표는 발표자료에 기록된 문제·개선 주제와 현재 구현의 대응이다. 각 오류의 발생 시각이나 별도 실행 로그는 확인되지 않았다.

4. 미구현 기능과 한계

주변 음식점 자동 검색, 도로 이동거리·실제 배달 가능 검증, 기사 이동, 실제 결제·배달은 미구현이다. 메뉴 가격·칼로리는 프로젝트 데이터이며 공식 최신값을 검증하지 않았다. 주소 누락·검색 실패가 같은 안내로 표시될 수 있고, JS 상태는 클라이언트 시계에 의존한다.

5. 향후 개발 우선순위

순위	할 일
1	계정 전환 시 cart·직전 주문 정리, DB 확장 DDL, 비밀값 외부화, CSRF·서버 입력 검증
2	주문 실패 rollback·연결 정리, 중복 ID DB 제약 및 잘못된 메뉴·공백 주소 처리
3	주소·메뉴 데이터 정비 및 사용자 주소 기반 주변 음식점 검색 API 연동
4	지도 오류 안내·공통 UI 개선, 월별 통계 및 목표 기능 검토

6. 종합 상태

가상 주문·절약 기록·지도·거리 판정의 핵심 흐름은 구현되어 있다. 장바구니의 계정 전환 경계, 입력·예외 처리 및 DB 변경 이력은 보완 대상이다. 운영 준비 여부를 판단하려면 현재 DB 스키마 대조와 통합·보안 검증이 필요하다.

7·8주차 기능의 연결과 검증 범위

지도 표시 기반 위에 거리 판정을 확장한다.

7. 주차별 구현 책임

구분	구현 내용	근거 함수·파일
7주차 / 조회	본인 주문 확인 후 음식점 이름·주소 JOIN, DISTINCT, NULL·공백 필터	app.py delivery_status()
7주차 / 지도	tojson 전달, addressSearch, 음식점별 마커·정보창, LatLngBounds	delivery_status.html의 좌표 콜백
8주차 / 계산	deliveryCoords와 restaurantCoords 배열, Haversine, km·소수 둘째 자리	calculateDistance(), displayDistances()
8주차 / 판정	반올림 전 거리 ≤ 5km, 지도 아래 표시; 주문은 차단하지 않음	displayDistances()
8주차 / 순서	성공·실패 완료 수 집계 후 거리 표시. 마커 기능은 기존 기반 유지	searchCompleted()

8. 라우트 함수 격리 검증

검증 묶음	건수	실제로 확인한 내용
세션 경계	2	로그아웃 정리와 로그아웃 없는 계정 교체의 값 유지
인증 제한	8	장바구니·주소·상세·배달·완료의 미로그인 이동
빈 장바구니	1	/order에서 /cart로 먼저 이동
주문 소유권	2	id + user_id 조회 인자와 미조회 시 /orders 이동
연결 정리	3	미로그인 /order·/orders는 close 없음, /saving은 close

16개 검증은 실제 함수 본문을 AST로 추출해 메모리 객체로 실행했다. 인증 성공과 DB 응답은 대역이므로 실제 비밀번호 해시·SQL 엔진·Flask 세션 쿠키의 통합 검증을 뜻하지 않는다.

9. 다음 개발 방향

사용자 주소 기반 주변 음식점 자동 검색과 Kakao Places API 활용을 검토한다. 외부 음식점과 MySQL 메뉴의 대응 기준, 주소 품질, 도로 이동거리·가상 기사 표현, 월별 통계와 공통 UI는 향후 개발 범위다. 현재 완료 기능으로 포함하지 않는다.